

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: *Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*

ADDENDUM ALL’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA D’INFANZIA W.DISNEY FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI E DI UN POLO D’INFANZIA*”, CUP B42C22000220006, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “*Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*”, finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*

tra

il Ministero dell’istruzione e del merito – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

e

il Soggetto attuatore, Comune di Piombino Dese – C.F. 80009710288, del progetto “*DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA D’INFANZIA W.DISNEY FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI NUOVI POSTI E DI UN POLO D’INFANZIA*” rappresentato dal/dalla dott./dott.ssa Cesare Mason in qualità di legale rappresentante dell’ente Comune di Piombino Dese, con sede legale in Piombino Dese, via PIAZZA ANDREA PALLADIO, n. 1 Cap 35017 (di seguito “Soggetto attuatore”)

Articolo 1

(*Addendum all’Accordo di concessione*)

1. Il cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Accordo di concessione è modificato come da seguente tabella:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 maggio 2023 – Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori

Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo
---------------------	-------------------------	-------------------------

2. La modifica del cronoprogramma e delle *milestone* nazionali associate all'investimento si è resa possibile a seguito della nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Unità di missione NG EU, acquisita al prot. n. 80610 del 24 ottobre 2022.

Articolo 2

(Procedura di pagamento al Soggetto attuatore)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 si intende sostituito dal seguente:
“3. Le economie derivanti dalle procedure di gara sia di lavori sia di servizi (anche in caso di affidamento diretto) restano nella disponibilità dell'ente locale”.

Articolo 3

(Efficacia)

1. Il presente *addendum* all'accordo di concessione decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso.

PER IL SOGGETTO ATTUATORE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Cesare Mason

PER L'UNITÀ DI MISSIONE DEL PNRR
IL DIRETTORE GENERALE
COORDINATORE DELL'UNITÀ DI MISSIONE
Simona Montesarchio