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PF_IO_RE_08_00 - Cronoprogramma dei lavori



Nome Data d'inizio Data di fine
PROGETTAZIONE 07/07/23 30/11/23

Progetto definitivo-esecutivo 07/07/23 07/09/23
Pareri enti 08/09/23 19/10/23
Verifica e validazione 20/10/23 30/11/23

LAVORI 01/12/23 04/03/26
Opere propedeutiche 01/12/23 07/03/24

Allestimento cantiere 01/12/23 06/12/23
Demolizione edificio 07/12/23 22/02/24
Rimozioni e smaltimenti 23/02/24 04/03/24
Allaciamenti reti 05/03/24 07/03/24

Scavi 08/03/24 29/03/24
Potature e sistemazione alberature 08/03/24 11/03/24
Scavi a sezione aperta 12/03/24 29/03/24

Strutture 01/04/24 06/08/24
Magrone 01/04/24 04/04/24
Fondazioni 01/04/24 26/04/24
Vespaio 29/04/24 07/05/24
Elevazioni 08/05/24 09/07/24
Solaio in opera 12/06/24 09/07/24
Opere di carpenteria in legno 10/07/24 06/08/24

Impermeabilizzazioni ed isolamento 12/06/24 03/09/24
Impermeabilizzazione e isolazioni fondazioni 12/06/24 20/06/24
Impermeabilizzazione e isolazione copertura 07/08/24 03/09/24

Reinterri 21/06/24 01/07/24
Reinterri 21/06/24 01/07/24

Manti e rivestimenti 04/09/24 01/10/24
Manti in lamiera 04/09/24 01/10/24

Chiusure involucro 02/10/24 28/01/25
Tamponamenti esterni 02/10/24 05/11/24
Cappotti esterni 06/11/24 31/12/24
Serramenti esterni 01/01/25 28/01/25

Predisposizione impianti 04/09/24 12/05/25
Predisposizione impianti 04/09/24 12/05/25

Tavolati e pareti 29/01/25 17/04/25
Murature interne 29/01/25 06/02/25
Gesso rivestito 07/02/25 17/04/25

Massetti e sottofondi 18/04/25 23/06/25
Guaina anticalpestio 18/04/25 28/04/25
Isolamento piano terra 29/04/25 12/05/25
Massetti 13/05/25 23/06/25

Opere da lattoniere 24/06/25 11/08/25
Lattoneria 24/06/25 21/07/25
Rivestimenti 22/07/25 11/08/25

Completamento impianti 13/05/25 16/02/26
Impianti di climatizzazione 13/05/25 16/02/26
Impianti idraulici 13/05/25 16/02/26
Impianti elettrici e speciali 13/05/25 16/02/26

Pavimenti 12/08/25 06/10/25
Pavimenti e rivestimenti 12/08/25 06/10/25

Ascensore 04/11/25 17/11/25
Ascensore elettrico 04/11/25 17/11/25

Pitture interne 07/10/25 17/11/25
Pitture interne 07/10/25 17/11/25

Controsoffitti 18/11/25 15/01/26
Controsoffitti 18/11/25 15/01/26

Finiture interne 16/01/26 06/02/26
Porte interne 16/01/26 05/02/26
Tende interne 03/02/26 05/02/26
Parapetti e corrimano 26/01/26 06/02/26

Sistemazioni esterne 18/11/25 23/02/26
Scavi e rinterri sottoservizi 18/11/25 08/12/25
Tubi e pozzetti 09/12/25 05/01/26
Impianti esterni 06/01/26 26/01/26
Pavimentazioni esterne 27/01/26 23/02/26

Smobilizzo cantiere 24/02/26 04/03/26

Untitled Gantt Project
Attività



Nome Data d'inizio Data di fine
Smobilizzo cantiere 24/02/26 04/03/26
Ripristini 24/02/26 27/02/26
Pulizie e sistemazioni 02/03/26 04/03/26

Untitled Gantt Project
Attività



Untitled Gantt Project
Diagramma di Gantt

Nome Data d'inizio Data di fine
PROGETTAZIONE 07/07/23 30/11/23

Progetto definitivo-esecutivo 07/07/23 07/09/23
Pareri enti 08/09/23 19/10/23
Verifica e validazione 20/10/23 30/11/23

LAVORI 01/12/23 04/03/26
Opere propedeutiche 01/12/23 07/03/24

Allestimento cantiere 01/12/23 06/12/23
Demolizione edificio 07/12/23 22/02/24
Rimozioni e smaltimenti 23/02/24 04/03/24
Allaciamenti reti 05/03/24 07/03/24

Scavi 08/03/24 29/03/24
Potature e sistemazione alberature 08/03/24 11/03/24
Scavi a sezione aperta 12/03/24 29/03/24

Strutture 01/04/24 06/08/24
Magrone 01/04/24 04/04/24
Fondazioni 01/04/24 26/04/24
Vespaio 29/04/24 07/05/24
Elevazioni 08/05/24 09/07/24
Solaio in opera 12/06/24 09/07/24
Opere di carpenteria in legno 10/07/24 06/08/24

Impermeabilizzazioni ed isolamento 12/06/24 03/09/24
Impermeabilizzazione e isolazioni fondazioni 12/06/24 20/06/24
Impermeabilizzazione e isolazione copertura 07/08/24 03/09/24

Reinterri 21/06/24 01/07/24
Reinterri 21/06/24 01/07/24

Manti e rivestimenti 04/09/24 01/10/24
Manti in lamiera 04/09/24 01/10/24

Chiusure involucro 02/10/24 28/01/25
Tamponamenti esterni 02/10/24 05/11/24
Cappotti esterni 06/11/24 31/12/24
Serramenti esterni 01/01/25 28/01/25

Predisposizione impianti 04/09/24 12/05/25
Predisposizione impianti 04/09/24 12/05/25

Tavolati e pareti 29/01/25 17/04/25
Murature interne 29/01/25 06/02/25
Gesso rivestito 07/02/25 17/04/25

Massetti e sottofondi 18/04/25 23/06/25
Guaina anticalpestio 18/04/25 28/04/25
Isolamento piano terra 29/04/25 12/05/25
Massetti 13/05/25 23/06/25

Opere da lattoniere 24/06/25 11/08/25
Lattoneria 24/06/25 21/07/25
Rivestimenti 22/07/25 11/08/25

Completamento impianti 13/05/25 16/02/26
Impianti di climatizzazione 13/05/25 16/02/26
Impianti idraulici 13/05/25 16/02/26
Impianti elettrici e speciali 13/05/25 16/02/26

Pavimenti 12/08/25 06/10/25
Pavimenti e rivestimenti 12/08/25 06/10/25

Ascensore 04/11/25 17/11/25
Ascensore elettrico 04/11/25 17/11/25

Pitture interne 07/10/25 17/11/25
Pitture interne 07/10/25 17/11/25

Controsoffitti 18/11/25 15/01/26
Controsoffitti 18/11/25 15/01/26

Finiture interne 16/01/26 06/02/26
Porte interne 16/01/26 05/02/26
Tende interne 03/02/26 05/02/26
Parapetti e corrimano 26/01/26 06/02/26

Sistemazioni esterne 18/11/25 23/02/26
Scavi e rinterri sottoservizi 18/11/25 08/12/25
Tubi e pozzetti 09/12/25 05/01/26
Impianti esterni 06/01/26 26/01/26
Pavimentazioni esterne 27/01/26 23/02/26

Smobilizzo cantiere 24/02/26 04/03/26
Smobilizzo cantiere 24/02/26 04/03/26
Ripristini 24/02/26 27/02/26
Pulizie e sistemazioni 02/03/26 04/03/26

2023 2024 2025 2026

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile
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	Modello


